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DEVELOPMENT OF A DYNAMIC APPROACH TO SOLVING THE 
PROBLEMS OF OPERATIONAL PLANNING OF MINING AND 
TRANSPORT WORK IN THE IRON ORE SURFACE MINE 
 
Мета роботи - підвищення ефективності та надійності методичного забезпечення місячно-
добового планування гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі. 
Методика виконання. Аналіз та структуризація множини можливих послідовностей відп-
рацювання місячних планових блоків. Обгрунтування критеріальних оцінок структурованих 
підгруп послідовностей відпрацювання місячних планових блоків. Застосування методу гілок 
і границь для аналізу, відсіву недоцільних варіантів послідовностей та формування множини 
їх раціональних варіантів. Рішення типової задачі місячно-добового планування гірничо-тра-
нспортних робіт залізорудного кар’єру. Порівняльний аналіз ефективності і надійності двох 
підходів: вирішення тільки типової задачі місячно-добового планування та формування обла-
сті раціональних послідовностей і рішення типової задачі на сформованій області.  
Результати. Запропоновано правила аналізу та структуризації множини можливих послі-
довностей відпрацювання місячних планових блоків. Обгрунтувані критеріальні оцінки раці-
ональності варіантів можливих послідовностей. На основі методу гілок і границь створена ме-
тодика визначення раціональних послідовностей відпрацювання планових місячних блоків 
протягом місяця, на множині яких повинна вирішуватись типова задача місячно-добового пла-
нування гірничо-транспортних робіт. 
Наукова новизна. Отримав подальший розвиток динамічний підхід до вирішення задач 
оперативного планування гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі, що був реалі-
зований методикою визначення раціональних послідовностей відпрацювання планових міся-
чних блоків протягом місяця. 
Практична значимість полягає у загальній методиці місячно-добового планування гір-
ничо-транспортних  робіт залізорудного, що включає створену методику визначення раціона-
льних послідовностей відпрацювання планових місячних блоків протягом місяця та методику 
рішення типової задачі місячно-добового планування. Порівняльний аналіз результатів міся-
чно-добового планування по реальним виробничим даним за 33 місячними програмами гірни-
чих робіт без застосування створеної методики і з нею показав зменшення коливань об’ємних 
та якісних показників в добових об’ємах доставки руди на перевантажувальні пункти. До того 
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ж на 8-12% зменшились випадки несумісності вихідних даних, що свідчить про підвищення 
надійності програмного забезпечення. 
Ключові слова: відкриті гірничі роботи, залізорудний кар’єр, гірничо-транспортні роботи, 
оперативне планування.  
 
Аналіз стану науково-практичних розробок. В практиці відкритої розро-
бки залізорудних родовищ в більшості випадків оперативне планування викону-
ється за результатами місячного планування по рівням: декадне, добове, змінне. 
Схема декомпозиції може бути і більш коротка, без декадного планування. 
Типовими математичними моделями планування, як правило, є математич-
ні моделі лінійного планування з характерними обмеженнями планових завдань 
по вибоям можливою продуктивністю екскаваторів, планових об’ємів доставки 
гірничої маси по перевантажувальним пунктам – їх пропускною спроможністю і 
середніх якісних показників в доставлених за плановий період об’ємів руди – 
технічними умовами дробильно-збагачувального комплексу. 
Такий підхід забезпечує задовільні результати у випадку, коли кількість за-
даних місячним планом блоків до відпрацювання дорівнює кількості екскавато-
рів і об’єм кожного блоку дорівнює продуктивності встановленого на ньому екс-
каватора. Але такі випадки трапляються рідко.  
В більшості випадків кількість блоків більше кількості екскаваторів. В таких 
ситуаціях перед вирішенням задачі оперативного планування гірничо-транспор-
тних робіт необхідно встановити доцільну послідовність відпрацю-вання блоків. 
Така вимога є проявом динамічності задачі оперативного плану-вання гірничо-
транспортних робіт. 
Наразі в практиці послідовність відпрацювання блоків попередньо не опти-
мізується з причини відсутності методичного забезпечення. Тому по мірі необ-
хідності приймається емпіричне рішення щодо перегону екскаватору, наприклад 
до найближчого блоку. Такі рішення створюють передумови до збільшення ко-
ливань об’ємно-якісних показників, наприклад, по добам в результатах операти-
вного планування гірничо-транспортних робіт або, взагалі, призводять до несу-
місності вихідних даних. 
Мета роботи та постановка задачі. Метою даної роботи є підвищення ефе-
ктивності та надійності методичного забезпечення місячно-добового планування 
гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі. 
Для досягнення вказаної мети в роботі вирішувалась задача створення ме-
тодики визначення раціональних послідовностей відпрацювання планових міся-
чних блоків протягом місяця, на множині яких буде вирішуватися типова задача 
добового планування гірничо-транспортних робіт. 
Викладення основного матеріалу та отриманих наукових результатів.  
Як вказувалось вище, згідно з місячним планом більшість екскаваторів про-
тягом наступного місяця можуть працювати відразу на декількох блоках, як на 
рудних, так і на блоках з розкривними породами. Відповідно, є декілька комбі-
націй розстановок екскаваторів. Розглянемо приклад типової виробничої ситуа-
ції, взятої безпосередньо з вииробництва. Екскаватор №44 з початку місяця (рис. 
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1) працюватиме на блоці гор. -78 м, відробляючи блок із рудою різновиду 3 зага-
льним об’ємом 25 тис. м3. Після чого екскаватор повинен відробити блок на гор. 
-70 м з рудою різновиду 3 об’ємом 70 тис. м3 та скельні розкривні породи 
об’ємом 5 тис. м3. Тобто, після гор. -78 м екскаватор №44 може розпочати відро-
бляти руду різновиду 3 і потім скельні розкривні породи, а можливо, навпаки, 
спочатку скельні розкривні породи і потім руду різновиду 3. Після цього екска-
ватор №44 переїде на горизонт -250 для відвантаження 20 тис. м3 руди різновиду 
2 та 30 тис. м3 скальних розкривних порід. Отже, для екскаватора №44 маємо 4 
варіанти його переміщень протягом місяця: 
 
1)78→70(руда3)→70(скеля)→250(руда2)→250(скеля), 
2)78→70(руда3)→70(скеля)→250(скеля)→250(руда2), 
3)78→70(скеля)→70(руда3)→250(руда2)→250(скеля), 
4)78→70(скеля)→70(руда3)→250(скеля)→250(руда2). 
 
 
 
Рис.1. Сукупність можливих блоків відробки екскаватором №44 
протягом місяця 
 
Проаналізувавши аналогічно усі можливі варіанти послідовності відпра-
цювання блоків для усіх екскаваторів на характерному залізорудному 
кар’єрі, отримаємо близько до 4-6 тисяч варіантів формування добових пла-
нів на місяць.  
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На основі такого аналізу багатьох ситуацій, їх особливостей і технологічних 
вимог до організації переїзду екскаваторів між запланованими до виймання бло-
ками був запропонований наступний алгоритм визначення раціональної послідо-
вності відпрацювання блоків протягом місяця. 
1. Аналіз можливих варіантів переміщення екскаваторів протягом місяця. 
2. Аналіз забезпечення планових показників (об’ємних та якісних) гірничої 
маси на пунктах розвантаження. 
3. Визначення значень критеріальних показників вантажопотоків на пункти 
розвантаження. 
В якості критеріальних показників для оцінки раціональності варіанту ван-
тажопотоків на пункти доставки прийняті наступні параметри. 
1. Граничне значення дефіциту руди S на пунктах розвантаження: 
 
𝑆 = 𝑚𝑎𝑥
𝑘=1,𝑑
(𝑃план𝑗 − ∑ 𝑃𝑖𝑘𝑖 ), 
 
де Pij – сумарний вантажопотік від і-их екскаваторів у k-у добу;  
Pпланj – планове значення вантажопотоку руди на j-му пункті розванта-
ження. 
Якщо проаналізована комбінація варіантів не забезпечить припустимого де-
фіциту руди з точки зору коефіцієнта використання дробильного обладнання,  то 
вона не розглядається у подальшому.  
2. Граничне значення надлишку руди Е на пунктах розвантаження: 
 
𝐸 = 𝑚𝑎𝑥
𝑘=1,𝑑
(∑ 𝑃𝑖𝑘𝑖 − 𝑃план𝑗). 
 
Гранична величина показника E буде обумовлена технологічними пара-
метрами приймальних пунктів. Якщо сумарно усі пункти, що приймають 
руду за добу, можуть зберігати певний її об’єм, то із подальшого розгляду 
виключаються усі комбінації варіантів, що вимагають більшого накопичення 
об’ємів руди, оскільки відвантажену екскаваторами руду фізично нікуди буде 
складувати.  
3. Третій показник – сума модулів відхилень (або квадратів відхилень) пла-
нових значень об’ємів руди на пунктах розвантаження та фактичних об’ємів 
руди від екскаваторів DA:  
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Характеризує динамічність режиму роботи кар’єру з точки зору забезпе-
чення планових значень об’ємів руди: 
4. Аналіз власне динаміки роботи гірничо-транспортного комплексу 
кар’єру. Для цього потрібно задатись граничними значеннями трьох перелічених 
показників для кожної комбінації переїздів екскаваторів. 
Mining of Mineral Deposits 
60 
5. Для залишених комбінацій проводиться більш детальний аналіз мож-
ливих щодобових розподілів вантажопотоків для розрахунку значень цільо-
вих функцій роботи гірничо-транспортного комплексу (наприклад, якості 
отриманої шихти руд та вартості транспортування усієї гірничої маси на 
кар’єрі).  
6. Якщо одна альтернатива (комбінація переїздів) переважає за усіма цільо-
вими функціями усі інші (тобто є домінуючою), то її вважаємо розв’язком задачі 
визначення раціональної послідовності відпрацювання блоків. У іншому випа-
дку компромісну (ефективну) альтернативу обираємо за додатковими показни-
ками за допомогою комбінаторних методів. 
Комбінаторні методи базуються на кінцевості варіантів розв’язку задач дис-
кретного програмування. Основна ідея цих методів полягає у заміні повного пе-
ребору варіантів направленим частковим перебором. Як правило, намагаються 
відкинути деяку підмножину варіантів, що заздалегідь не містить оптимальний, 
а подальший перебір ведуть серед залишених перспективних варіантів. Одним із 
основних та найбільш універсальних методів із комбінаторної групи є відомий 
метод гілок та границь [1]. Цей метод полягає у покроковому розбитті усієї мно-
жини варіантів на низку підмножин з їхньою оцінкою.  
Продовжимо подальший розгляд задачі визначення раціональної послідов-
ності відпрацювання блоків як компромісної альтернативи за допомогою методу 
гілок та границь.  
1. Всю початкову множину варіантів розбиваються на низку підмножин в 
залежності від значень критеріальних показників. На першому етапі такими по-
казниками можуть бути показники S, E та DA. Якщо усю множину варіантів по-
значити G, то результат першого кроку можна представити орієнтованим графом 
у вигляді дерева. 
2. Виділені підмножини оцінюються, для чого по кожній підмножині обчи-
слюють оцінку критерію оптимальності 𝑓 (𝐺𝑖
(1)). Обчислення оцінки, як і роз-
биття множини варіантів на підмножини залежить від конкретних умов задачі. 
Якщо на кар’єрі може скластись ситуація, коли неможливо виконати завдання з 
якості, то намагаються переходять до іншого критерію, виходячи із гірничо-тех-
нологічної ситуації. 
3. Вибір перспективної підмножини та подальше гілкування від неї. Перс-
пективною є підмножина з найменшою оцінкою. 
4. Для нових вершин обчислюють оцінки і порівнюють їх. 
5. Вибирають варіант із найменшою оцінкою і подальше гілкування ведуть 
від нього. 
Розглянемо тестовий варіант гірничої ситуації на кар’єрі. Вихідні дані пред-
ставлені у табл.1-3. 
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Таблиця1 
Дані про екскаваторні блоки 
Номер 
ексклав. 
Горизонт Вид породи Об’єм, 
тис. т 
Вміст 
заліза 
магн. 
Вміст 
заліза в 
конц. 
Позначення 
положень 
екскаватора 
11 -270 розкриття 120   11 
12 -210 руда 3 10 15 62,8 120 
12 -210 руда 2 60 29 65,8 121 
12 -210 скель. пор. 50   122 
23 -126 руда 2 40 27,3 68,1 230 
23 -126 руда 3 20 19,5 58 231 
23 -114 руда 2 30 27,5 68 232 
23 -114 руда 3 30 20,4 55 233 
24 -270 скель. пор. 30   240 
24 -260 скель. пор. 40   241 
24 -250 руда 2 20 26,8 66 242 
24 -250 руда 3 30 19,2 60,2 243 
 
Як видно із табл.1, об’єм гірничої маси від кожного екскаватора на місяць 
складає 120 тис. т. Для спрощення вважаємо, що місяць складатиметься із 30 робо-
чих днів, тоді кожного дня кожен екскаватор матиме планову добову продуктив-
ність у 4 тис. т. Загальний об’єм руди 2 на місяць складе 150 тис. т (5 тис. т щодня), 
руди 3 – 90 тис. т (3 тис. т щодня), розкривні породи  -240 тис. т (8 тис. т щодня). 
 
Таблиця 2 
Дані про пункти розвантаження 
Назва ПП Вид породи Об’єм, тис. т Вміст заліза магн. Вміст заліза в конц. 
102 руда2 50 28,46 67,89 
108 руда2 50 28,3 68 
122 руда2 50 28,26 68,17 
132 руда3 45 18,61 58,98 
106 руда3 45 18,8 59 
Захід 201 розкривні породи 400 - - 
Захід 203 розкривні породи 400 - - 
 
Таблиця 3 
Відстані між екскаваторами та пунктами розвантаження, м 
Екск/ПР 102 108 122 132 106 Захід 201 Захід 203 
11 - - - - - 6845 6827 
12 5403 5407 4921 5374 3168 6722 6703 
23/-126 5150 5154 4669 4572 2366 - - 
23/-114 5582 5585 5100 5004 2798 - - 
24/-270 - - - - - 6934 6916 
24/-260 - - - - - 6804 6785 
24/-250 5838 5841 5356 5809 3603 - - 
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Якщо вручну, без використання математичних моделей оперативного пла-
нування, розподілити наведені місячні об’єми між пунктами розвантаження, то 
отримаємо наступні показники його роботи: 
-.середньозважена відстань транспортування гірничої маси - 5830 м; 
- середнє значення руди2 магнітне - 27,95%; 
- середнє значення руди2 у концентраті - 66,75%; 
- середнє значення руди3 магнітне - 19,2%; 
- середнє значення руди3 у концентраті - 58,27%; 
- значення цільової функції – вартості перевезення гірничої маси – 2798832 у.о.; 
- кількість металу у видобутій руді – 38,054 тис. т/місяць або 1,268 тис. т/щодня. 
Проаналізуємо можливі варіанти переміщень екскаватора протягом місяця:  
1. Екскаватор №11 весь місяць працює на блоці на гор.-270 м, відвантажу-
ючи розкривні породи, щодня його планова продуктивність складатиме 4 тис. т.  
2. Екскаватор №12 на початку місяця працює на блоці гор.-210 м, відванта-
жуючи руду 3 об’ємом 10 тис. т. При продуктивності 4 тис. т на добу, цей блок 
він відпрацює за 2,5 доби, після чого може переїхати на будь-який з двох інших 
планових блоків. Тобто, для екскаватора №12 можливі варіанти переїздів 
120→121→122 або 120→122→121, усього 2 можливі варіанти. 
3. Екскаватор №23 на початку місяця відвантажує руду 2 з блоку на гор.-126 м 
об’ємом 40 тис. т. Він працюватиме на цьому блоці 10 діб, після чого може переї-
хати до будь-якого із трьох інших блоків. Вважатимемо, що після переїзду на гор. -
114м (до блоків 232 або 233) потрібно буде відробити послідовно обидва блоки 
цього горизонту. Тобто після блоку 232 екскаватор може переїхати тільки до блоку 
233 (якщо він ще не відроблений), а після 233 – до блоку 232 (за тієї ж умови). Тоді 
для екскаватора №23 маємо наступні варіанти переїздів протягом місяця: 
-230→231→232→233; 
-230→231→233→232; 
-230→232→233→231; 
-230→233→232→231. 
4. Екскаватор №24 має схожу технологічну ситуацію з екскаватором №23. 
Спочатку він відроблятиме блок гор. -270 м із розкривними породами об’ємом 30 
тис. т, за планової продуктивності 4 тис. т/добу це вимагатиме 7,5 діб. Потім може 
переїхати до будь-якого іншого з трьох блоків. Але якщо екскаватор опиниться на 
одному з блоків гор. -250 м, то повинен буде відробити обидва блоки. Тобто потрі-
бно проаналізувати наступні варіанти переїздів екскаватора №24 протягом місяця: 
-240→241→242→243; 
-240→241→243→242; 
-240→242→243→241; 
-240→243→242→241. 
У результаті такого попереднього аналізу виявляємо, що загальна кількість 
можливих комбінацій варіантів переїзду екскаваторів складає 1∙2∙4∙4=32 варіа-
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нти. Звичайно, таку кількість варіантів можна проаналізувати простим перебо-
ром, але пам’ятаємо, що приклад, який розглядається, лише тестовий, і мета його 
розгляду – розробити методику визначення раціональних послідов-ностей відп-
рацювання планових місячних блоків протягом місяця, на множині яких буде ви-
рішуватися типова задача добового планування гірничо-транспортних робіт.  
Проаналізуємо, яким чином для кожного з варіантів забезпечуватимуться 
планові показники об’ємів руди 2 і руди 3 на пунктах розвантаження, тобто кіль-
кість руди, що надійде на подальшу переробку. Наприклад, для першої комбіна-
ції (120→121→122, 230→231→232→233, 240→241→242→243), у перший день ро-
боти руду 2 відвантажує лише екскаватор 23, тому лише 1 порція руди у 4 тис. т 
надійде протягом цієї доби на пункти розвантаження. Добова потреба пунктів 
розвантаження складає 5 тис. т або 1,25 порцій від екскаваторів. 
Для кожної комбінації варіантів розраховується відхилення об’ємів руди, 
що надійшли на пункти розвантаження від першого дня місяця до поточного (су-
марно). Наприклад, для першої комбінації у першу добу спостерігається дефіцит 
у 0,25 порцій руди (1 тис. т), у другу – дефіцит у 0,5 порцій (2 тис. т), а вже у 
четверту добу маємо надлишок руди у 0,5 порцій руди тощо. Усі варіанти комбі-
націй на тридцяту добу місяця мають нульове відхилення об’ємів руди від екс-
каваторів та на пунктах розвантаження, але всі комбінації характеризуються різ-
ними значеннями найбільшого дефіциту продуктивності екскаваторів, найбіль-
шого надлишку та сумарного значення модулів відхилень. Для того самого пер-
шого варіанту комбінацій найбільший дефіцит складе 0,5 порцій, надлишок – 9,5 
порцій, а сума модулів відхилень за усі дні місяця дорівнює 22,5 порцій руди.  
Після визначення для усіх варіантів комбінацій переїздів екскаваторів мо-
жемо проаналізувати власне динаміку роботи виймально-навантажувального 
комплексу кар’єру. Для цього потрібно задатись граничними значеннями трьох 
перелічених показників (S, E, DA) для кожної комбінації.  
Задавшись значенням S=1,5 та E=6, відберемо із 32 варіантів комбінацій лише 5:  
№2:120→121→122, 230→231→232→233, 240→241→243→242; 
№5:120→121→122, 230→231→233→232, 240→241→242→243; 
№8:120→121→122, 230→231→233→232, 240→243→242→241; 
№14:120→121→122, 230→233→232→231, 240→241→243→242; 
№27:120→122→121, 230→232→233→231, 240→242→243→241. 
Аналогічний аналіз проведемо для руди 3. Задавшись S=5 та Е=0,5, зали-
шиться лише 6 комбінацій: 
№5:120→121→122, 230→231→233→232, 240→241→242→243; 
№12:120→121→122, 230→232→233→231, 240→243→242→241; 
№14:120→121→122, 230→233→232→231, 240→241→243→242; 
№21:120→122→121, 230→231→233→232, 240→241→242→243; 
№28:120→122→121, 230→232→233→231, 240→243→242→241; 
№30:120→122→121, 230→233→232→231, 240→241→243→242. 
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Як бачимо, спільних припустимих комбінацій для обох видів руд лише дві: 
№5 і №14. При цьому комбінації №12, №21 і №30, відібрані при аналізі руди 3, 
мають надто великі значення S та Е для руди2: 13, -8,75 та -9,25 відповідно, тому 
вони виключаються із розгляду. Для залишених комбінацій 2, 5, 8, 14, 27 та 28 
проведемо більш докладний аналіз можливих щоденних розподілів вантажопо-
токів для визначення показників якості отриманої шихти руд та вартості транс-
портування усієї гірничої маси на кар’єрі. 
Для кожного дня за допомогою моделі лінійного програмування [2] прово-
димо розподіл вантажопотоків на кар’єрі між екскаваторами та пунктами розва-
нтаження, визначаючи при цьому середньозважену відстань L та загальну кіль-
кість металу у видобутій руді М. 
Була також розрахована сума середньоквадратичних відхилень К якісного 
показника М для шістьох комбінацій варіантів переїздів і отримані наступні дані: 
для комбінації 2 – К=0,9599 (при L=5736), для 5 – К=0,5535 (при L=5945), для 8 – 
К=6,6413 (при L=5605), для 14 – К=0,5528 (при L=5600), для 27 – К=3,0991 (при 
L=5950), для 28 – К=4,6993 (при L=5930). Таким чином, найкращою комбінацією 
варіантів за обома показниками можна вважати комбінацію №14 з найменшим 
значенням дальності транспортування та найменшим значенням коливальності 
якісного показника. Звичайно, такої ситуації, коли одна альтернатива (комбінація 
№14) переважає за обома показниками усі інші (тобто є домінуючою) може не 
скластись, і тоді доведеться обирати компромісну (ефективну) альтернативу за до-
датковими показниками за допомогою комбінаторних методів. 
1. Як зазначено вище, на першому кроці було отримано шість підмножин 
варіантів (комбінації №2, 5, 8, 14, 27, 28, рис.3). Аналізуємо структуру отриманої 
множини 𝐺𝑖
(1)
= {𝐺2
(1)
, 𝐺5
(1)
, 𝐺8
(1)
, 𝐺14
(1)
, 𝐺27
(1)
, 𝐺28
(1)
}. У табл. 5 наведені номери бло-
ків, які  відробляють екскаватори після першого переїзду. 
 
 
Рис. 2. Перший крок розв’язання задачі методом гілок та границь 
 
Таблиця 5 
Розташування екскаваторів після першого переїзду 
 11 12 23 24 
2 (І-1) 110 121 231 241 
5 (І-1) 110 121 231 241 
8 (І-2) 110 121 231 243 
14 (І-3) 110 121 233 241 
27 (І-4) 110 122 232 242 
28 (І-5) 110 122 232 243 
Розробка родовищ корисних копалин 
65 
Комбінації 2 та 5 мають однакове положення екскаваторів після першого 
переїзду (позначимо їх І-1, тобто перший крок І, перший варіант групування екс-
каваторів 1), тому на першому кроці залишаємо п’ять оцінюваних варіантів (пе-
рераховані у табл. 5).  
Після аналогічного виконання другого, третього та четвертого кроків ме-
тоду гілок і границь, було отримано рішення тестового прикладу: найкращим ва-
ріантом послідовності відробки блоків екскаваторами можна прийняти комбіна-
цію №5, яка схематично виглядає як 120→121→122, 230→231→233→232, 
240→241→242→243: 
- екскаватор №11 весь місяць працює на блоці гор.-270 м; 
- екскаватор №12 на початку місяця працює на блоці гор. -210 м, відванта-
жуючи руду 3; після цього він переміщується до вибою із рудою 2, і вже потім 
до блоку з розкривними породами; 
- екскаватор №23 на початку місяця відвантажує руду 2 з блоку гор. -126 м, по-
тім на тому самому гор.-126 м він відвантажить руду 3; після переїзду на гор.-114 м 
екскаватор №23 відробить спочатку блок із рудою 3, а останнім – блок із рудою 2; 
- екскаватор №24 спочатку він відроблятиме блок гор.-270 м із розкриттям; 
потім він повинен переїхати до гор.-260 м і відвантажити розкриття на ньому; 
після того екскаватор 24 відробляє блоки гор.-250 м – спочатку із рудою 2, а по-
тім із рудою 3. 
Наведені результати тестових розрахунків наглядно показують їх дина-
мізм, що відповідає динамічному характеру задачі визначення раціональної пос-
лідовності відпрацювання місячних планових блоків. 
Крім того був виконаний порівняльний аналіз двох підходів до місячно-до-
бового планування гірничо-транспортних робіт: визначення добових планів за 
типовою моделлю та визначення добових планів за створеною, на основі методу 
гілок і границь, методикою і типовою моделлю. Для цього визначались послідо-
вності відпрацювання планових блоків по виборці із 33 місячних програм гірни-
чих робіт. Результати підтвердили доцільність запропонованого підходу. До того 
ж на 8-12% зменшились випадки несумісності вихідних даних. 
Висновки. Запропонована загальна методика оперативного планування гір-
ничо-транспорних робіт в залізорудному кар’єрі, яка включає створену методику 
визначення раціональних послідовностей відпрацювання планових місячних 
блоків протягом місяця та відому методику рішення типової задачі місячно-до-
бового планування, в більшій степені реалізує динамічний підхід, ніж традицій-
ний підхід. Це дозволило підвищити ефективність та надійність самого плану-
вання, що підтверджено результатами порівняльного аналізу по вибірці за 33 мі-
сячні програми гірничих робіт: зменшенням коливань об’ємних та якісних пока-
зників в об’ємах доставки руди на перевантажувальні пункти та зменшенням чи-
сла випадків несумісності вихідних даних на 8-12%. 
При повній програмній реалізації всіх виконуваних процедур загальної ме-
тодики вона може використовуватись в підсистемі підтримки планових техноло-
гічних рішень у складі системи оперативного планування гірничо-транспортних 
робіт залізорудного кар’єру. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы – повышение эффективности и надежности методического обеспечения ме-
сячно-суточного планирования горно-транспортных работ в железорудном карьере. 
 
Методика выполнения. Анализ и структуризация множества возможных последовательно-
стей отработки месячных плановых блоков. Обоснование критериальных оценок структури-
рованных групп последовательностей отработки месячных плановых блоков. Применение ме-
тода ветвей и границ для анализа, отсева нецелесообразных вариантов последовательностей и 
формирования множества их рациональных вариантов. Решение типовой задачи месячно-су-
точного планирования горно-транспортных работ в железорудном карьере. Сравнительный 
анализ эффективности и надежности двух подходов: решение только типовой задачи месячно-
суточного планирования и формирования области рациональных последовательностей и ре-
шение типовой задачи на сформированной области. 
 
Результаты. Предложены правила анализа и структурирования множества возможных после-
довательностей отработки месячных плановых блоков. Обоснованы критериальные оценки 
рациональных вариантов возможных последовательностей. На основе метода ветвей и границ 
создана методика определения рациональных последовательностей отработки плановых ме-
сячных блоков в течение месяца, на множестве которых должна решаться типовая задача ме-
сячно-суточног планирования горно-транспортных работ. 
 
Научная новизна. Получил дальнейшее развитие динамический подход к решению задач опера-
тивного планирования горно-транспортных работ, который был реализован методикой определе-
ния рациональных последовательностей отработки плановых месячных блоков в течение месяца. 
 
Практическое значение заключается в общей методике месячно-суточного планиро-вания 
горно-транспортных работ железорудного карьера, что включает созданную методику определе-
ния рациональных последовательностей отработки плановых месячных блоков в течение месяца 
и методику решения типовой решения типовой задачи. Сравнительный анализ результатов ме-
сячно-суточного планирования по реальным производственным данным 33 месячных программ 
горных работ без применения созданной методики и с ею показал уменьшение колебаний объем-
ных и качественных показателей в суточных объемах доставки руды на перегрузочные пункты. К 
тому же на 8-12% уменьшились случаи несовместности исходных данных, что свиде-тельствует 
о повышении надежности программного обеспечения. 
 
Ключевые слова: открытые горные работы, железорудный карьер, горно-транспортные ра-
боты, оперативное планирование. 
 
ABSTRACT 
Purpose. of the work is to increase the efficiency and reliability of methodological support for the 
monthly-daily planning of mining and transport operations in the iron ore surface mine. 
 
The methods. Analysis and structuring of many possible sequences of development of monthly 
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planning blocks. Substantiation of criterion estimates of structured groups of sequencing of monthly 
planning blocks. The use of the branch and boundary method for the analysis, elimination of 
impractical variants of sequences and formation of many rational variants of them. Solution to the 
typical task of monthly planning of mining and transport operations in the iron ore surface mine. 
Comparative analysis of the efficiency and reliability of two approaches: solving only the typical 
problem of monthly-daily planning and formation of the domain of rational sequences and solving 
the typical problem in the formed area. 
 
Findings. The rules of analysis and structuring of a set of possible sequences of working out of 
monthly plan blocks are offered. The criterion estimates of rational variants of possible sequences are 
substantiated. On the basis of the method of branches and borders the method of determination of 
rational sequences of working out of planned monthly blocks during a month is created. 
 
The originality. The dynamic approach to the solution of tasks of operative planning of mining and 
transport works, which was realized by the method of determination of rational sequences of working 
out of planned monthly blocks during a month, was further developed. 
 
Practical implication lies in the general methodology of monthly-daily planning of mining and 
transport works of the iron ore surface mine, which includes the created method of determining 
rational sequences of working out of planned monthly blocks during the month and the method of 
solving a typical solution of a typical problem. Comparative analysis of the results of monthly-daily 
planning based on real production data of 33 monthly mining programs without using the created 
methodology and with it showed a decrease in fluctuations of volume and quality indicators in daily 
volumes of ore delivery to reloading points. In addition, cases of incompatibility of the original data 
decreased by 8-12%, which indicates that the software is more reliable. 
 
Keywords: opencast mining, iron ore surface mineing, mining operations, operational planning.  
